

# Aline S. Vieira

Engenharia Civil  
CREA-MT RNP: 1315624826

**Proprietário: Câmara Municipal de Comodoro**

OBRA: Reforma Setor Administrativo e Substituição Cabeamento Entrada Energia

Endereço: Rua Banhia, 600N

Bairro: São Francisco, CEP: 78310-000, Comodoro-MT

PREÇO BASE SINAPI: AGO 2021

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS

Emissão: 21/10/2021 - Validade: 60 dias

**B.D.I**                    **26,80%****CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO**

ATIVIDADES	TOTAL (R\$)	15 DIAS	30 DIAS	45 DIAS	60 DIAS	120 DIAS
SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 9.335,88	R\$ 9.335,88 100%				
INFRA ESTRUTURA	R\$ 14.952,04	R\$ 3.738,01 25%	R\$ 7.476,02 50%	R\$ 3.738,01 25%		
SUPER ESTRUTURA	R\$ 9.574,17	R\$ 4.787,08 50%	R\$ 4.787,08 50%			
ALVANERIA	R\$ 7.576,31	R\$ 5.303,42 70%	R\$ 2.272,89 30%			
ESQUADRIAS	R\$ 80.744,78		R\$ 32.297,91 40%	R\$ 48.446,87 60%		
COBERTURA	R\$ 122,49			R\$ 122,49 100%		
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 5.829,64			R\$ 5.829,64 100%		
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 32.673,02		R\$ 13.069,21 40%	R\$ 19.603,81 60%		
REVESTIMENTO	R\$ 46.222,38		R\$ 18.488,95 40%	R\$ 27.733,43 60%		
PINTURA	R\$ 8.251,93		R\$ 4.125,97 50%	R\$ 4.125,97 50%		
SERVIÇOS FINAIS	R\$ 2.510,44			R\$ 2.510,44 100%		
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 217.793,08</b>					
Total Simples		R\$ 23.164,39	R\$ 82.518,03	R\$ 112.110,65		
Total Acumulado		R\$ 23.164,39	R\$ 105.682,42	R\$ 217.793,08		



Aline da Silva Vieira

Engenheira Civil

CREA-MT RNP: 1315624826



CAMARA MUNICIPAL DE COMODORO